

MÊS	NORTE	VM	GETOP	CONTERC	PROJEN	GEOLOGICA	DYNATEST	EXTRA
jul/19	14.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ago/19	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
set/19	4.500,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
out/19	4.500,00	0,00	0,00	688.708,49	0,00	0,00	0,00	8.781,20
nov/19	4.500,00	0,00	0,00	1.200.907,48	7.990,00	0,00	0,00	13.273,95
dez/19	0,00	29.750,00	0,00	1.281.297,23	4.500,00	0,00	0,00	0,00
jan/20	0,00	34.000,00	0,00	516.887,16	0,00	18.000,00	0,00	4.490,00
fev/20	36.000,00	0,00	0,00	567.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00
mar/20	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.401,00	0,00
abr/20	12.000,00	0,00	0,00	608.662,80	0,00	0,00	16.000,00	0,00
mai/20	12.000,00	0,00	0,00	600.235,47	0,00	0,00	16.000,00	0,00
jun/20	12.000,00	5.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	R\$ 112.491,00	R\$ 90.000,00	R\$ 1.191,00	R\$ 6.063.894,96	R\$ 12.490,00	R\$ 18.000,00	R\$ 56.401,00	R\$ 26.545,15

- NORTE ENGENHARIA - gestão de projetos e obra;
 - VM SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS - supressão das árvores da bacia inicial;
 - GETOP ENGENHARIA E TOPOGRAFIA – serviços de topografia;
 - CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM CONSULTORIA - obras de drenagem e pavimentação;
 - PROJEN PROJETOS DE ENGENHARIA - projeto da bacia provisória;
 - GEOLOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL - projeto do Plano de Recuperação de Área Degradada;
 - DYNATEST ENGENHARIA - fiscalização de obras e medição.
- EXTRA: Gastos extras da obra, como tubulações elétricas e hidráulicas e serviços associados.