


Nome Início Dur Término

ESTÂNCIA QUINTAS ALVORADA - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO Seg 25/03/24 416 d Sex 31/10/25
RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO Seg 25/03/24 277 d Sex 18/04/25
REDES DE DRENAGEM Seg 25/03/24 227 d Sex 07/02/25
PAVIMENTAÇÃO Seg 03/03/25 174 d Sex 31/10/25

TRECHO 1 - TRÁFEGO MÉDIO Seg 03/03/25 60 d Seg 26/05/25
VIA PRINCIPAL - 09 Seg 03/03/25 47 d Qua 07/05/25

Terraplanagem Seg 03/03/25 10 d Sex 14/03/25

CBUQ Seg 24/03/25 5 d Sex 28/03/25

Meio - Fio Ter 29/04/25 5 d Seg 05/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 29/04/25 7 d Qua 07/05/25

QD 04 - EIXO 01 Seg 17/03/25 40 d Seg 12/05/25
Terraplanagem Seg 17/03/25 8 d Qua 26/03/25

CBUQ Seg 31/03/25 5 d Sex 04/04/25

Meio - Fio Ter 06/05/25 5 d Seg 12/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 06/05/25 5 d Seg 12/05/25

QD 03 - EIXO 01 Qui 27/03/25 37 d Seg 19/05/25
Terraplanagem Qui 27/03/25 8 d Seg 07/04/25

CBUQ Qui 10/04/25 3 d Seg 14/04/25

Meio - Fio Ter 13/05/25 5 d Seg 19/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 13/05/25 5 d Seg 19/05/25

QD 01 - EIXO 24 Ter 08/04/25 34 d Seg 26/05/25
Terraplanagem Ter 08/04/25 9 d Sex 18/04/25

CBUQ Qui 24/04/25 3 d Seg 28/04/25

Meio - Fio Ter 20/05/25 5 d Seg 26/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 20/05/25 5 d Seg 26/05/25

TRECHO 2 - TRÁFEGO PESADO Qui 08/05/25 55 d Qua 23/07/25
VIA PRINCIPAL Qui 08/05/25 55 d Qua 23/07/25

VIA PRINCIPAL ESQ. - 04 Qui 08/05/25 50 d Qua 16/07/25
Terraplanagem Qui 08/05/25 13 d Seg 26/05/25

CBUQ Qui 29/05/25 9 d Ter 10/06/25

Meio - Fio Ter 08/07/25 5 d Seg 14/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 08/07/25 7 d Qua 16/07/25

VIA PRINCIPAL DIR. - 04 Qui 08/05/25 55 d Qua 23/07/25
Terraplanagem Qui 08/05/25 13 d Seg 26/05/25

CBUQ Qui 05/06/25 9 d Ter 17/06/25

Meio - Fio Ter 15/07/25 4 d Sex 18/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 15/07/25 7 d Qua 23/07/25

VIA PRINCIPAL ESQ. - 05 Ter 27/05/25 42 d Qua 23/07/25
Terraplanagem Ter 27/05/25 13 d Qui 12/06/25

CBUQ Ter 24/06/25 9 d Sex 04/07/25

Meio - Fio Ter 15/07/25 4 d Sex 18/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 15/07/25 7 d Qua 23/07/25

VIA PRINCIPAL DIR. - 05 Ter 27/05/25 42 d Qua 23/07/25
Terraplanagem Ter 27/05/25 13 d Qui 12/06/25

CBUQ Ter 24/06/25 9 d Sex 04/07/25

Meio - Fio Ter 15/07/25 4 d Sex 18/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 15/07/25 7 d Qua 23/07/25

VIA PRINCIPAL ESQ. - 01 Sex 13/06/25 29 d Qua 23/07/25
Terraplanagem Sex 13/06/25 13 d Ter 01/07/25

CBUQ Sex 11/07/25 9 d Qua 23/07/25

Meio - Fio Ter 15/07/25 4 d Sex 18/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 15/07/25 7 d Qua 23/07/25

VIA PRINCIPAL DIR. - 01 Sex 13/06/25 29 d Qua 23/07/25
Terraplanagem Sex 13/06/25 13 d Ter 01/07/25

CBUQ Sex 11/07/25 9 d Qua 23/07/25

Meio - Fio Ter 15/07/25 5 d Seg 21/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Ter 15/07/25 5 d Seg 21/07/25

TRECHO 3 - TRAFEGO PESADO Seg 03/03/25 52 d Qua 14/05/25
VIA CENTRAL Seg 03/03/25 52 d Qua 14/05/25

VIA CENTRAL ESQ. - 04 Seg 03/03/25 17 d Ter 25/03/25
Terraplanagem Seg 03/03/25 12 d Ter 18/03/25

CBUQ Seg 10/03/25 8 d Qua 19/03/25

Meio - Fio Qui 20/03/25 4 d Ter 25/03/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qui 20/03/25 4 d Ter 25/03/25

VIA CENTRAL DIR. - 04 Seg 03/03/25 17 d Ter 25/03/25
Terraplanagem Seg 03/03/25 12 d Ter 18/03/25

CBUQ Seg 10/03/25 8 d Qua 19/03/25

Meio - Fio Qui 20/03/25 4 d Ter 25/03/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qui 20/03/25 4 d Ter 25/03/25

VIA CENTRAL ESQ. - 03 Qua 19/03/25 17 d Qui 10/04/25
Terraplanagem Qua 19/03/25 12 d Qui 03/04/25

CBUQ Qua 26/03/25 8 d Sex 04/04/25

Meio - Fio Seg 07/04/25 4 d Qui 10/04/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Seg 07/04/25 4 d Qui 10/04/25

VIA CENTRAL DIR. - 03 Qua 19/03/25 17 d Qui 10/04/25
Terraplanagem Qua 19/03/25 12 d Qui 03/04/25

CBUQ Qua 26/03/25 8 d Sex 04/04/25

Meio - Fio Seg 07/04/25 4 d Qui 10/04/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Seg 07/04/25 4 d Qui 10/04/25

VIA CENTRAL ESQ. - 02 Sex 04/04/25 16 d Seg 28/04/25
Terraplanagem Sex 04/04/25 12 d Seg 21/04/25

CBUQ Sex 11/04/25 8 d Ter 22/04/25

Meio - Fio Qua 23/04/25 4 d Seg 28/04/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 23/04/25 4 d Seg 28/04/25

VIA CENTRAL DIR. - 02 Sex 04/04/25 16 d Seg 28/04/25
Terraplanagem Sex 04/04/25 12 d Seg 21/04/25

CBUQ Sex 11/04/25 8 d Ter 22/04/25

Meio - Fio Qua 23/04/25 4 d Seg 28/04/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 23/04/25 4 d Seg 28/04/25

VIA CENTRAL ESQ. - 01 Ter 22/04/25 17 d Qua 14/05/25
Terraplanagem Ter 22/04/25 12 d Qua 07/05/25

CBUQ Ter 29/04/25 8 d Qui 08/05/25

Meio - Fio Sex 09/05/25 4 d Qua 14/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 09/05/25 4 d Qua 14/05/25

VIA CENTRAL DIR. - 01 Ter 22/04/25 16 d Ter 13/05/25
Terraplanagem Ter 22/04/25 12 d Qua 07/05/25

CBUQ Ter 29/04/25 8 d Qui 08/05/25

Meio - Fio Sex 09/05/25 3 d Ter 13/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 09/05/25 3 d Ter 13/05/25

TRECHO 4 - TRÁFEGO LEVE (BLOQUETE) Seg 05/05/25 99 d Qui 18/09/25
QD 02 Seg 05/05/25 12 d Ter 20/05/25

 EIXO 01 Seg 05/05/25 12 d Ter 20/05/25
Meio - Fio Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Terraplanagem Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Bloquete Qua 07/05/25 5 d Ter 13/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

EIXO 13 Seg 05/05/25 12 d Ter 20/05/25
Meio - Fio Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Terraplanagem Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Bloquete Qua 07/05/25 5 d Ter 13/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

QD 01 Seg 05/05/25 64 d Qui 31/07/25
EIXO 01 Seg 05/05/25 12 d Ter 20/05/25

Meio - Fio Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Terraplanagem Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Bloquete Qua 07/05/25 5 d Ter 13/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

EIXO 17 Qua 14/05/25 12 d Qui 29/05/25
Meio - Fio Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Terraplanagem Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Bloquete Sex 16/05/25 5 d Qui 22/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 23/05/25 5 d Qui 29/05/25

EIXO 02 Qua 14/05/25 12 d Qui 29/05/25
Meio - Fio Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Terraplanagem Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Bloquete Sex 16/05/25 5 d Qui 22/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 23/05/25 5 d Qui 29/05/25

EIXO 18 Qua 14/05/25 12 d Qui 29/05/25
Meio - Fio Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Terraplanagem Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Bloquete Sex 16/05/25 5 d Qui 22/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 23/05/25 5 d Qui 29/05/25

EIXO 03 Qua 21/05/25 12 d Qui 05/06/25
Meio - Fio Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Terraplanagem Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Bloquete Sex 23/05/25 5 d Qui 29/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 30/05/25 5 d Qui 05/06/25

EIXO 19 Qua 21/05/25 12 d Qui 05/06/25
Meio - Fio Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Terraplanagem Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Bloquete Sex 23/05/25 5 d Qui 29/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 30/05/25 5 d Qui 05/06/25

EIXO 04 Qua 21/05/25 12 d Qui 05/06/25
Meio - Fio Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Terraplanagem Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Bloquete Sex 23/05/25 5 d Qui 29/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 30/05/25 5 d Qui 05/06/25

EIXO 20 Qua 28/05/25 12 d Qui 12/06/25
Meio - Fio Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

Terraplanagem Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

Bloquete Sex 30/05/25 5 d Qui 05/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 06/06/25 5 d Qui 12/06/25

EIXO 05 Qua 28/05/25 12 d Qui 12/06/25
Meio - Fio Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

Terraplanagem Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

Bloquete Sex 30/05/25 5 d Qui 05/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 06/06/25 5 d Qui 12/06/25

EIXO 21 Qua 28/05/25 12 d Qui 12/06/25
Meio - Fio Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

Terraplanagem Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

Bloquete Sex 30/05/25 5 d Qui 05/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 06/06/25 5 d Qui 12/06/25

EIXO 06 Qua 04/06/25 12 d Qui 19/06/25
Meio - Fio Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Terraplanagem Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Bloquete Sex 06/06/25 5 d Qui 12/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 13/06/25 5 d Qui 19/06/25

EIXO 22 Qua 04/06/25 12 d Qui 19/06/25
Meio - Fio Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Terraplanagem Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Bloquete Sex 06/06/25 5 d Qui 12/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 13/06/25 5 d Qui 19/06/25

EIXO 07 Qua 04/06/25 12 d Qui 19/06/25
Meio - Fio Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Terraplanagem Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Bloquete Sex 06/06/25 5 d Qui 12/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 13/06/25 5 d Qui 19/06/25

EIXO 23 Qua 11/06/25 12 d Qui 26/06/25
Meio - Fio Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

Terraplanagem Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

Bloquete Sex 13/06/25 5 d Qui 19/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 20/06/25 5 d Qui 26/06/25

EIXO 08 Qua 11/06/25 12 d Qui 26/06/25
Meio - Fio Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

Terraplanagem Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

Bloquete Sex 13/06/25 5 d Qui 19/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 20/06/25 5 d Qui 26/06/25

EIXO 09 Qua 11/06/25 12 d Qui 26/06/25
Meio - Fio Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

Terraplanagem Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

Bloquete Sex 13/06/25 5 d Qui 19/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 20/06/25 5 d Qui 26/06/25

EIXO 25 Qua 18/06/25 12 d Qui 03/07/25
Meio - Fio Qua 18/06/25 5 d Ter 24/06/25

Terraplanagem Qua 18/06/25 5 d Ter 24/06/25

Bloquete Sex 20/06/25 5 d Qui 26/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 27/06/25 5 d Qui 03/07/25

EIXO 10 Qua 18/06/25 12 d Qui 03/07/25
Meio - Fio Qua 18/06/25 5 d Ter 24/06/25

Terraplanagem Qua 18/06/25 5 d Ter 24/06/25

Bloquete Sex 20/06/25 5 d Qui 26/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 27/06/25 5 d Qui 03/07/25

EIXO 26 Qua 18/06/25 12 d Qui 03/07/25
Meio - Fio Qua 18/06/25 5 d Ter 24/06/25

Terraplanagem Qua 18/06/25 5 d Ter 24/06/25

Bloquete Sex 20/06/25 5 d Qui 26/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 27/06/25 5 d Qui 03/07/25

EIXO 11 Qua 25/06/25 12 d Qui 10/07/25
Meio - Fio Qua 25/06/25 5 d Ter 01/07/25

Terraplanagem Qua 25/06/25 5 d Ter 01/07/25

Bloquete Sex 27/06/25 5 d Qui 03/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 04/07/25 5 d Qui 10/07/25

EIXO 27 Qua 25/06/25 12 d Qui 10/07/25
Meio - Fio Qua 25/06/25 5 d Ter 01/07/25

Terraplanagem Qua 25/06/25 5 d Ter 01/07/25

Bloquete Sex 27/06/25 5 d Qui 03/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 04/07/25 5 d Qui 10/07/25

EIXO 12 Qua 25/06/25 12 d Qui 10/07/25
Meio - Fio Qua 25/06/25 5 d Ter 01/07/25

Terraplanagem Qua 25/06/25 5 d Ter 01/07/25

Bloquete Sex 27/06/25 5 d Qui 03/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 04/07/25 5 d Qui 10/07/25

EIXO 28 Qua 02/07/25 12 d Qui 17/07/25
Meio - Fio Qua 02/07/25 5 d Ter 08/07/25

Terraplanagem Qua 02/07/25 5 d Ter 08/07/25

Bloquete Sex 04/07/25 5 d Qui 10/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 11/07/25 5 d Qui 17/07/25

EIXO 13 Qua 02/07/25 12 d Qui 17/07/25
Meio - Fio Qua 02/07/25 5 d Ter 08/07/25

Terraplanagem Qua 02/07/25 5 d Ter 08/07/25

Bloquete Sex 04/07/25 5 d Qui 10/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 11/07/25 5 d Qui 17/07/25

EIXO 29 Qua 02/07/25 12 d Qui 17/07/25
Meio - Fio Qua 02/07/25 5 d Ter 08/07/25

Terraplanagem Qua 02/07/25 5 d Ter 08/07/25

Bloquete Sex 04/07/25 5 d Qui 10/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 11/07/25 5 d Qui 17/07/25

EIXO 14 Qua 09/07/25 12 d Qui 24/07/25
Meio - Fio Qua 09/07/25 5 d Ter 15/07/25

Terraplanagem Qua 09/07/25 5 d Ter 15/07/25

Bloquete Sex 11/07/25 5 d Qui 17/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 18/07/25 5 d Qui 24/07/25

EIXO 30 Qua 09/07/25 12 d Qui 24/07/25
Meio - Fio Qua 09/07/25 5 d Ter 15/07/25

Terraplanagem Qua 09/07/25 5 d Ter 15/07/25

Bloquete Sex 11/07/25 5 d Qui 17/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 18/07/25 5 d Qui 24/07/25

EIXO 15 Qua 09/07/25 12 d Qui 24/07/25
Meio - Fio Qua 09/07/25 5 d Ter 15/07/25

Terraplanagem Qua 09/07/25 5 d Ter 15/07/25

Bloquete Sex 11/07/25 5 d Qui 17/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 18/07/25 5 d Qui 24/07/25

EIXO 31 Qua 16/07/25 12 d Qui 31/07/25
Meio - Fio Qua 16/07/25 5 d Ter 22/07/25

Terraplanagem Qua 16/07/25 5 d Ter 22/07/25

Bloquete Sex 18/07/25 5 d Qui 24/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 25/07/25 5 d Qui 31/07/25

EIXO 16 Qua 16/07/25 12 d Qui 31/07/25
Meio - Fio Qua 16/07/25 5 d Ter 22/07/25

Terraplanagem Qua 16/07/25 5 d Ter 22/07/25

Bloquete Sex 18/07/25 5 d Qui 24/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 25/07/25 5 d Qui 31/07/25

EIXO 24 Qua 16/07/25 12 d Qui 31/07/25
Meio - Fio Qua 16/07/25 5 d Ter 22/07/25

Terraplanagem Qua 16/07/25 5 d Ter 22/07/25

Bloquete Sex 18/07/25 5 d Qui 24/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 25/07/25 5 d Qui 31/07/25

QD 03 Qua 23/07/25 32 d Qui 04/09/25
EIXO 09 Qua 23/07/25 12 d Qui 07/08/25

Meio - Fio Qua 23/07/25 5 d Ter 29/07/25

Terraplanagem Qua 23/07/25 5 d Ter 29/07/25

Bloquete Sex 25/07/25 5 d Qui 31/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 01/08/25 5 d Qui 07/08/25

EIXO 02 Qua 23/07/25 12 d Qui 07/08/25
Meio - Fio Qua 23/07/25 5 d Ter 29/07/25

Terraplanagem Qua 23/07/25 5 d Ter 29/07/25

Bloquete Sex 25/07/25 5 d Qui 31/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 01/08/25 5 d Qui 07/08/25

EIXO 03 Qua 23/07/25 12 d Qui 07/08/25
Meio - Fio Qua 23/07/25 5 d Ter 29/07/25

Terraplanagem Qua 23/07/25 5 d Ter 29/07/25

Bloquete Sex 25/07/25 5 d Qui 31/07/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 01/08/25 5 d Qui 07/08/25

EIXO 4 Qua 30/07/25 12 d Qui 14/08/25
Meio - Fio Qua 30/07/25 5 d Ter 05/08/25

Terraplanagem Qua 30/07/25 5 d Ter 05/08/25

Bloquete Sex 01/08/25 5 d Qui 07/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 08/08/25 5 d Qui 14/08/25

EIXO 4A Qua 30/07/25 12 d Qui 14/08/25
Meio - Fio Qua 30/07/25 5 d Ter 05/08/25

Terraplanagem Qua 30/07/25 5 d Ter 05/08/25

Bloquete Sex 01/08/25 5 d Qui 07/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 08/08/25 5 d Qui 14/08/25

EIXO 5 Qua 30/07/25 12 d Qui 14/08/25
Meio - Fio Qua 30/07/25 5 d Ter 05/08/25

Terraplanagem Qua 30/07/25 5 d Ter 05/08/25

Bloquete Sex 01/08/25 5 d Qui 07/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 08/08/25 5 d Qui 14/08/25

EIXO 5A Qua 06/08/25 12 d Qui 21/08/25
Meio - Fio Qua 06/08/25 5 d Ter 12/08/25

Terraplanagem Qua 06/08/25 5 d Ter 12/08/25

Bloquete Sex 08/08/25 5 d Qui 14/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 15/08/25 5 d Qui 21/08/25

EIXO 10 Qua 06/08/25 12 d Qui 21/08/25
Meio - Fio Qua 06/08/25 5 d Ter 12/08/25

Terraplanagem Qua 06/08/25 5 d Ter 12/08/25

Bloquete Sex 08/08/25 5 d Qui 14/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 15/08/25 5 d Qui 21/08/25

EIXO 6 Qua 06/08/25 12 d Qui 21/08/25
Meio - Fio Qua 06/08/25 5 d Ter 12/08/25

Terraplanagem Qua 06/08/25 5 d Ter 12/08/25

Bloquete Sex 08/08/25 5 d Qui 14/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 15/08/25 5 d Qui 21/08/25

EIXO 6A Qua 13/08/25 12 d Qui 28/08/25
Meio - Fio Qua 13/08/25 5 d Ter 19/08/25

Terraplanagem Qua 13/08/25 5 d Ter 19/08/25

Bloquete Sex 15/08/25 5 d Qui 21/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 22/08/25 5 d Qui 28/08/25

EIXO 7 Qua 13/08/25 12 d Qui 28/08/25
Meio - Fio Qua 13/08/25 5 d Ter 19/08/25

Terraplanagem Qua 13/08/25 5 d Ter 19/08/25

Bloquete Sex 15/08/25 5 d Qui 21/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 22/08/25 5 d Qui 28/08/25

EIXO 7A Qua 13/08/25 12 d Qui 28/08/25
Meio - Fio Qua 13/08/25 5 d Ter 19/08/25

Terraplanagem Qua 13/08/25 5 d Ter 19/08/25

Bloquete Sex 15/08/25 5 d Qui 21/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 22/08/25 5 d Qui 28/08/25

EIXO 09 Qua 20/08/25 12 d Qui 04/09/25
Meio - Fio Qua 20/08/25 5 d Ter 26/08/25

Terraplanagem Qua 20/08/25 5 d Ter 26/08/25

Bloquete Sex 22/08/25 5 d Qui 28/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 29/08/25 5 d Qui 04/09/25

EIXO 8 Qua 20/08/25 12 d Qui 04/09/25
Meio - Fio Qua 20/08/25 5 d Ter 26/08/25

Terraplanagem Qua 20/08/25 5 d Ter 26/08/25

Bloquete Sex 22/08/25 5 d Qui 28/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 29/08/25 5 d Qui 04/09/25

EIXO 8A Qua 20/08/25 12 d Qui 04/09/25
Meio - Fio Qua 20/08/25 5 d Ter 26/08/25

Terraplanagem Qua 20/08/25 5 d Ter 26/08/25

Bloquete Sex 22/08/25 5 d Qui 28/08/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 29/08/25 5 d Qui 04/09/25

DQ 04 Qua 27/08/25 17 d Qui 18/09/25
EIXO 02 Qua 27/08/25 12 d Qui 11/09/25

Meio - Fio Qua 27/08/25 5 d Ter 02/09/25

Terraplanagem Qua 27/08/25 5 d Ter 02/09/25

Bloquete Sex 29/08/25 5 d Qui 04/09/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 05/09/25 5 d Qui 11/09/25

EIXO 03 Qua 27/08/25 12 d Qui 11/09/25
Meio - Fio Qua 27/08/25 5 d Ter 02/09/25

Terraplanagem Qua 27/08/25 5 d Ter 02/09/25

Bloquete Sex 29/08/25 5 d Qui 04/09/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 05/09/25 5 d Qui 11/09/25

EIXO 04 Qua 27/08/25 12 d Qui 11/09/25
Meio - Fio Qua 27/08/25 5 d Ter 02/09/25

Terraplanagem Qua 27/08/25 5 d Ter 02/09/25

Bloquete Sex 29/08/25 5 d Qui 04/09/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 05/09/25 5 d Qui 11/09/25

EIXO 05 Qua 03/09/25 12 d Qui 18/09/25
Meio - Fio Qua 03/09/25 5 d Ter 09/09/25

Terraplanagem Qua 03/09/25 5 d Ter 09/09/25

Bloquete Sex 05/09/25 5 d Qui 11/09/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 12/09/25 5 d Qui 18/09/25

EIXO 06 Qua 03/09/25 12 d Qui 18/09/25
Meio - Fio Qua 03/09/25 5 d Ter 09/09/25

Terraplanagem Qua 03/09/25 5 d Ter 09/09/25

Bloquete Sex 05/09/25 5 d Qui 11/09/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 12/09/25 5 d Qui 18/09/25

EIXO 07 Qua 03/09/25 12 d Qui 18/09/25
Meio - Fio Qua 03/09/25 5 d Ter 09/09/25

Terraplanagem Qua 03/09/25 5 d Ter 09/09/25

Bloquete Sex 05/09/25 5 d Qui 11/09/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Sex 12/09/25 5 d Qui 18/09/25

DQ 05 Seg 05/05/25 32 d Ter 17/06/25
EIXO 01 Seg 05/05/25 12 d Ter 20/05/25

Meio - Fio Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Terraplanagem Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Bloquete Qua 07/05/25 5 d Ter 13/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

EIXO 02/07 Seg 05/05/25 12 d Ter 20/05/25
Meio - Fio Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Terraplanagem Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Bloquete Qua 07/05/25 5 d Ter 13/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

EIXO 03 Seg 05/05/25 12 d Ter 20/05/25
Meio - Fio Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Terraplanagem Seg 05/05/25 5 d Sex 09/05/25

Bloquete Qua 07/05/25 5 d Ter 13/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

EIXO 05 Seg 12/05/25 12 d Ter 27/05/25
Meio - Fio Seg 12/05/25 5 d Sex 16/05/25

Terraplanagem Seg 12/05/25 5 d Sex 16/05/25

Bloquete Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

EIXO 06 Seg 12/05/25 12 d Ter 27/05/25
Meio - Fio Seg 12/05/25 5 d Sex 16/05/25

Terraplanagem Seg 12/05/25 5 d Sex 16/05/25

Bloquete Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

EIXO 08 Seg 12/05/25 12 d Ter 27/05/25
Meio - Fio Seg 12/05/25 5 d Sex 16/05/25

Terraplanagem Seg 12/05/25 5 d Sex 16/05/25

Bloquete Qua 14/05/25 5 d Ter 20/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

EIXO 09 Seg 19/05/25 12 d Ter 03/06/25
Meio - Fio Seg 19/05/25 5 d Sex 23/05/25

Terraplanagem Seg 19/05/25 5 d Sex 23/05/25

Bloquete Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

EIXO 10 Seg 19/05/25 12 d Ter 03/06/25
Meio - Fio Seg 19/05/25 5 d Sex 23/05/25

Terraplanagem Seg 19/05/25 5 d Sex 23/05/25

Bloquete Qua 21/05/25 5 d Ter 27/05/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

EIXO 11 Seg 26/05/25 12 d Ter 10/06/25
Meio - Fio Seg 26/05/25 5 d Sex 30/05/25

Terraplanagem Seg 26/05/25 5 d Sex 30/05/25

Bloquete Qua 28/05/25 5 d Ter 03/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

EIXO 12 Seg 02/06/25 12 d Ter 17/06/25
Meio - Fio Seg 02/06/25 5 d Sex 06/06/25

Terraplanagem Seg 02/06/25 5 d Sex 06/06/25

Bloquete Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

EIXO 13 Seg 02/06/25 12 d Ter 17/06/25
Meio - Fio Seg 02/06/25 5 d Sex 06/06/25

Terraplanagem Seg 02/06/25 5 d Sex 06/06/25

Bloquete Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

EIXO 14 Seg 02/06/25 12 d Ter 17/06/25
Meio - Fio Seg 02/06/25 5 d Sex 06/06/25

Terraplanagem Seg 02/06/25 5 d Sex 06/06/25

Bloquete Qua 04/06/25 5 d Ter 10/06/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Qua 11/06/25 5 d Ter 17/06/25

TRECHO 5 - TRÁFEGO PESADO (ÁREA EXTERNA) Seg 01/09/25 45 d Sex 31/10/25
Terraplanagem Seg 01/09/25 30 d Sex 10/10/25

CBUQ Seg 08/09/25 30 d Sex 17/10/25

Meio - Fio Seg 20/10/25 10 d Sex 31/10/25

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) Seg 20/10/25 10 d Sex 31/10/25

PAVIMENTAÇÃO
TRECHO 1 - TRÁFEGO MÉDIO

VIA PRINCIPAL - 09
Terraplanagem 10 d

CBUQ 5 d

Meio - Fio 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 7 d

QD 04 - EIXO 01
Terraplanagem 8 d

CBUQ 5 d

Meio - Fio 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

QD 03 - EIXO 01
Terraplanagem 8 d

CBUQ 3 d

Meio - Fio 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

QD 01 - EIXO 24
Terraplanagem 9 d

CBUQ 3 d

Meio - Fio 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

TRECHO 2 - TRÁFEGO PESADO
VIA PRINCIPAL

VIA PRINCIPAL ESQ. - 04
Terraplanagem 13 d

CBUQ 9 d

Meio - Fio 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 7 d

VIA PRINCIPAL DIR. - 04
Terraplanagem 13 d

CBUQ 9 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 7 d

VIA PRINCIPAL ESQ. - 05
Terraplanagem 13 d

CBUQ 9 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 7 d

VIA PRINCIPAL DIR. - 05
Terraplanagem 13 d

CBUQ 9 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 7 d

VIA PRINCIPAL ESQ. - 01
Terraplanagem 13 d

CBUQ 9 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 7 d

VIA PRINCIPAL DIR. - 01
Terraplanagem 13 d

CBUQ 9 d

Meio - Fio 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

TRECHO 3 - TRAFEGO PESADO
VIA CENTRAL

VIA CENTRAL ESQ. - 04
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 4 d

VIA CENTRAL DIR. - 04
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 4 d

VIA CENTRAL ESQ. - 03
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 4 d

VIA CENTRAL DIR. - 03
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 4 d

VIA CENTRAL ESQ. - 02
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 4 d

VIA CENTRAL DIR. - 02
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 4 d

VIA CENTRAL ESQ. - 01
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 4 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 4 d

VIA CENTRAL DIR. - 01
Terraplanagem 12 d

CBUQ 8 d

Meio - Fio 3 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 3 d

TRECHO 4 - TRÁFEGO LEVE (BLOQUETE)
QD 02

EIXO 01
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 13
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

QD 01
EIXO 01

Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 17
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 02
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 18
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 03
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 19
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 04
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 20
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 05
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 21
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 06
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 22
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 07
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 23
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 08
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 09
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 25
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 10
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 26
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 11
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 27
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 12
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 28
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 13
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 29
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 14
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 30
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 15
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 31
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 16
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 24
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

QD 03
EIXO 09

Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 02
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 03
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 4
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 4A
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 5
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 5A
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 10
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 6
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 6A
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 7
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 7A
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 09
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 8
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 8A
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

DQ 04
EIXO 02

Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 03
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 04
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 05
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 06
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 07
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

DQ 05
EIXO 01

Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 02/07
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 03
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 05
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 06
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 08
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 09
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 10
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 11
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 12
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 13
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

EIXO 14
Meio - Fio 5 d

Terraplanagem 5 d

Bloquete 5 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 5 d

TRECHO 5 - TRÁFEGO PESADO (ÁREA EXTERNA)
Terraplanagem 30 d

CBUQ 30 d

Meio - Fio 10 d

Caixas de Drenagem (Boca de Lobo) 10 d
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